舟山水利投资简报
（2023年1-11月）
市水利局规划建设处编                  2023年12月1日 

一、水利投资完成情况
（一）省级水利投资
2023年全市水利计划投资28.3亿元。1-11月，全市水利投资完成26.1亿元，年度计划完成率92.1%。
图1  2023年全省分市水利投资完成率[image: ]
[image: ]图2  2023年全市分区域水利投资完成率






分析评价：1-11月全市水利投资完成率92.1%，较上月增加8.2个百分点，整体进度达到时序要求，但低于与全省平均101.9%，居全省末位。分区域看，普陀区高于全省平均，已提前超额完成年度计划；定海、新城、嵊泗未达时序要求，进度滞后，需加快推进。
（二）重大项目投资
2023年全市重大水利项目计划投资18.8亿元。1-11月，全市重大项目完成投资20.9亿元，年度计划完成率111.1%。
图3  2023年全省分市重大项目投资完成率[image: ]
[image: ]图4  2023年全市分区域重大项目投资完成率







分析评价：1-11月，全市重大水利项目投资完成率111.1%，较上月增加10.1个百分点，已提前超额完成年度任务。分区域看，各地均已提前完成年度计划，其中嵊泗、普陀、新城高于全市平均，完成情况较好。
（三）中央水利投资
2023年全市中央水利计划投资7626万元。1-11月，全市完成中央水利投资7626万元，投资计划完成率100%。
[bookmark: _GoBack]图5  2023年全省分市中央水利投资计划执行情况[image: ]
[image: ]图6  2023年全市分区域中央水利投资计划执行情况







分析评价：1-11月，全市中央水利投资完成率100%，已提前完成年度任务，高于全省平均98.2%。
二、重大水利项目推进情况
（一）“千项万亿”重点工程
1-11月，舟山海塘加固工程完成投资1.14元（新城片6200万元，普朱片5163万元），年度计划完成率114%；定海强排工程完成投资0.99亿元（定海片7398万元，普陀片2546万元），年度计划完成率99%；定海区海塘安澜工程（金塘片海塘）完成投资3.57亿元，年度计划完成率178%；嵊泗县大陆（小洋山）引水工程完成投资2亿元，年度计划完成率167%。
（二）其他重大水利项目
2023年全市计划分新开工、加快建设、加快前期3个类别推进省级重大水利项目21项。1-11月，1.新开工类项目（1项）：舟山市海洋集聚区海塘安澜工程完成初设批复，进度正常；2.加快建设类项目（15项）：各项工程完成投资大于月度计划目标的80%，进度正常；3.加快前期类项目（5项）：舟山市普陀区岛际引水连通工程完成初设审查，舟山市本级海塘安澜工程（千岛中央商务区片海塘）和浙东引水-葛岙至岑港配水通道工程暂未完成前期委托，其他2项进度正常。
附表：1.2023年1-11月全市水利投资计划执行情况表

      2.2023年1-11月全市重大水利项目投资进度表
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	2023年1-11月全市水利投资计划执行情况表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：万元

	地区
	省级水利投资
	重大项目投资
	中央水利投资

	
	投资计划
	完成投资
	计划完成率
	投资计划
	完成投资
	计划完成率
	投资计划
	完成投资
	计划完成率

	舟山市
	283000 
	260551 
	92.1%
	188000
	208892
	111.1%
	7626
	7626
	100.0%

	市本级
	30000 
	28644 
	95.5%
	19000
	20914
	110.1%
	246
	246
	100.0%

	其中
	市水利局
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	246
	246
	100.0%

	
	市水务集团
	5000 
	3834 
	76.7%
	1000
	3834
	383.4%
	/
	/
	/

	
	新城管委会
	14000 
	10975 
	78.4%
	9000
	10886
	121.0%
	/
	/
	/

	
	普朱管委会
	8000 
	7943 
	99.3%
	6000
	6194
	103.2%
	/
	/
	/

	
	高新区管委会
	3000 
	5892 
	196.4%
	3000
	0
	0.0%
	/
	/
	/

	定海区
	85000 
	76484 
	90.0%
	66000
	68790
	104.2%
	714
	714
	100.0%

	普陀区
	43000 
	43871 
	102.0%
	18000
	23322
	129.6%
	6304
	6304
	100.0%

	岱山县
	80000 
	75246 
	94.1%
	65000
	66299
	102.0%
	242
	242
	100.0%

	嵊泗县
	45000 
	36306 
	80.7%
	20000
	29567
	147.8%
	120
	120
	100.0%



	附表2
	
	
	
	
	
	

	2023年1-11月全市重大水利项目投资进度表

	序号
	地区
	项目名称
	总投资
(亿元)
	2023年计划
	进展情况

	
	
	
	
	年度计划
(亿元)
	月度计划（万元）
	完成投资（万元）
	

	全市汇总
	246.0 
	18.74 
	172355 
	208892 
	

	一
	新开工
	7.0 
	0.30 
	2000 
	
	

	1
	高新区管委会
	舟山市海洋集聚区海塘安澜工程
	7.0 
	0.30 
	2000 
	初设批复
	正常

	二
	加快建设
	102.3 
	18.24 
	169055 
	208892 
	

	2
	市水务集团
	舟山本岛水资源优化利用工程
	5.0 
	0.10 
	900 
	3834 
	正常

	3
	新城管委会
	舟山市本级海塘安澜工程（新城片海塘）
	6.0 
	0.30 
	2700 
	4686 
	正常

	4
	新城管委会
	舟山市海塘加固工程（新城片）
	5.5 
	0.60 
	5520 
	6200 
	正常

	
	普朱管委会
	舟山市海塘加固工程（普朱片）
	1.7 
	0.40 
	3680 
	5163 
	正常

	5
	普朱管委会
	舟山市本级海塘安澜工程（普朱片海塘）-中盈海塘加固工程
	0.2 
	0.15 
	1375 
	1032 
	正常

	6
	定海区
	舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目）
	8.9 
	0.43 
	3980 
	891 
	正常

	7
	定海区
	舟山市定海区海塘安澜工程（金塘片海塘-大鹏海塘、小樟树岙塘及大樟树岙塘）
	0.8 
	0.10 
	900 
	1750 
	正常

	8
	定海区
	舟山市定海区海塘安澜工程（金塘片北部海堤）
	11.1 
	2.90 
	27000 
	33914 
	正常

	9
	定海区
	舟山市定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等海塘）
	2.4 
	0.80 
	7600 
	7337 
	正常

	10
	定海区
	舟山市定海区海塘安澜工程（本岛西北片海塘）
	5.9 
	1.50 
	13600 
	17500 
	正常

	11
	定海区
	舟山群岛新区定海强排工程（定海片）
	6.6 
	0.80 
	7600 
	7398 
	正常

	
	普陀区
	舟山群岛新区定海强排工程（普陀片）
	4.2 
	0.20 
	1800 
	2546 
	正常

	12
	普陀区
	舟山市普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘）
	8.4 
	1.50 
	13600 
	20776 
	正常

	13
	岱山县
	岱山县磨心水库及河库联网工程
	9.1 
	1.50 
	13600 
	19679 
	正常

	14
	岱山县
	岱山县海塘安澜工程（城防海塘）
	16.7 
	4.00 
	38000 
	35418 
	正常

	15
	岱山县
	岱山县海塘安澜工程（秀山、长涂片海塘）
	2.9 
	1.00 
	9200 
	11202 
	正常

	16
	嵊泗县
	嵊泗县大陆引水（上海至泗礁岛）工程
	4.8 
	1.00 
	9200 
	20013 
	正常

	19
	嵊泗县
	嵊泗县海塘安澜工程
	2.1 
	0.96 
	8800 
	9554 
	正常

	三
	力争开工
	4.0 
	0.20 
	1300 
	
	

	17
	普陀区
	舟山市普陀区岛际引水连通工程
	4.0 
	0.20 
	1300 
	初设已审
	正常

	四
	加快前期
	132.7 
	0.00 
	
	
	

	18
	市本级
	舟山市岑港水库扩容工程
	23.4 
	/
	可研编制
	项建在编
	正常

	19
	市本级
	舟山市本级海塘安澜工程（千岛中央商务区片海塘）
	6.3 
	/
	可研审查
	项建在编
	正常

	20
	舟山市       宁波市
	浙东引水-葛岙至岑港配水通道工程
	100.0 
	/
	委托开展前期
	暂未委托
	正常

	21
	普陀区
	舟山市普陀区海塘安澜工程（东港海塘）
	3.0 
	/
	可研审查
	项建在编
	正常


说明：舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目）已履行概算批复调整，总投资由8.9亿元调整为8.5亿元。原年度计划投资0.43亿元调整为890万元。
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